

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**организации дистанционного обучения в МБОУ «СОШ №40»**  
**с 30.11.2021 по 06.12.2021**  
(в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей)

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
<b><i>1 этап. Предварительная подготовка</i></b>			
1.1	Изучение и проработка федеральных нормативных документов – нормативной базы применения дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения.	до 30.11.2021	Администрация ОУ
<b><i>2 этап. Разработка нормативного обеспечения учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения</i></b>			
	Решение Управляющего совета школы	до 30.11.2021	Ильясова Э.М.
2.1	Разработка и утверждение локальных актов о применении дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в образовательном процессе (регламент приказы, положения, дорожная карта)	до 30.11.2021	Администрация ОУ
2.2	Внесение дополнений и изменений в действующие локальные нормативные акты в соответствии с утвержденным Положением о дистанционном обучении	до 30.11.2021	Администрация ОУ
<b><i>3 этап. Разработка электронной информационно-образовательной среды в соответствии с федеральными нормативными требованиями</i></b>			
3.1	Анализ и отбор имеющихся и дополнительная разработка информационно-образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана, обеспечивающих освоение в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы обучающимися, независимо от их местонахождения:	до 30.11.2021	Зам. по УВР Рук. МО
3.1.1	Формирование и согласование перечня электронных учебников и учебных пособий, отбор и методическая доработка интерактивных электронных приложений к учебникам: информационных модулей и практикумов разного уровня сложности;	до 30.11.2021	Зав. библиотекой Зам. по ИОП Зам. по УВР Рук. МО
3.1.2	Формирование и согласование необходимого и достаточного банка контрольно-измерительных материалов по всем предметам, обеспечивающих своевременную, объективную и полную оценку знаний и компетенций обучающихся, их текущую, промежуточную и итоговую аттестации: тестов и тестовых заданий, контрольных и самостоятельных работ, вопросников и сценариев дискуссионных тем;	до 30.11.2021	Зам. по УВР Рук. МО
3.2	Обеспечение совокупности технологических средств ИКТ: компьютеров и иного информационного оборудования, коммуникационных каналов, программного обеспечения ЭИОС:	до 30.11.2021	Зам. по АХЧ Зам. по ИОП Инженер ТСО
<b><i>4 этап. Учебное планирование</i></b>			
4.1	Составление (внесение изменений) учебные, календарно-	до	Зам. по УВР

	тематические планы, РП для учебных групп (классов), обучающихся с частичным или исключительным использованием дистанционных образовательных технологий	30.11.2021	Рук. МО Учителя - предметники
4.2	Разработка и подготовка к утверждению расписания проведения дистанционных уроков	до 30.11.2021	Зам. по УВР
4.3	Разработка и подготовка к утверждению осуществления контроля и учета рабочего времени	до 30.11.2021	Зам. по УВР
<b>5 этап. Повышение компетентности сотрудников в решении профессиональных задач с применением ИКТ</b>			
5.1	Проведение методических семинаров (в том числе онлайн) по вопросам применения дистанционных технологий, работы с учебными и контрольно-измерительными материалами электронной информационно-образовательной среды:	постоянно	Зам. по ИОП, Рук. МО Учителя информатики
5.1.1	Организация дистанционного обучения на образовательных платформах (регистрация участников образовательного процесса): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Сферум;</li> <li>○ Учи.ру;</li> <li>○ Дневник.ру</li> </ul>	до 30.11.2021	Зам. по ИОП Классные рук-ли
5.1.2	Вебинары для учителей на платформе Сферум: <a href="https://prof-sferum.ru/vebinari?utm_source=sendbox&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=landing&amp;utm_content=30_11_2021">https://prof-sferum.ru/vebinari?utm_source=sendbox&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=landing&amp;utm_content=30_11_2021</a>	с 29.11.2021	Зам. по ИОП, учителя- предметники
5.1.3	Консультации по работе на образовательных платформах: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ учи.ру;</li> <li>○ дневкин.ру</li> </ul>	постоянно	Зам. по ИОП, учителя информатики
<b>6 этап. Создание служб поддержки применения ДОТ</b>			
6.1	Создание оперативного штаба, организация его деятельность для реализации дистанционного обучения	с 30.11.2021	Администрация ОУ
6.2	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации обучения с помощью ДОТ и условий такого обучения.	до 30.11.2021	Администрация ОУ Классные рук-ли
6.3	Размещение на официальном сайте ОО информации об условиях реализации программ с применением ЭО и ДОТ	до 30.11.2021	Зам директора по ИОП
6.4	Разработка дорожной карты по организации дистанционного обучения	до 30.11.2021	Администрация ОУ
6.5	Управление процессом на фазе его планирования и подготовки	с 30.11.2021	Администрация ОУ
6.6	Координация деятельность в ходе реализации учебно-воспитательного процесса в форме дистанционного обучения	с 30.11.2021	Администрация ОУ
6.7	Контроль работы всех участников образовательных отношений в дистанционном режиме: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ обеспечение ежедневного мониторинга присутствующих обучающихся и применением ЭО и ДОТ и тех, по болезни временно не обучается;</li> <li>○ обеспечение ведения учета результатов образовательной деятельности и контроль освоения образовательных программ</li> </ul>	с 30.11.2021	Директор Зам. директора по УВР Зам директора по ИОП Классные рук-ли
6.8	Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками о переводе на дистанционную работу	с 30.11.2021	Администрация ОУ

Директор МБОУ «СОШ №40»



Ольмесов Р.Н.